

การประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Teams



เอกสารประกอบการประชุม
https://bit.ly/agendaDG_3_64

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

ความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามรายยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จำนวน 17 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ	8
อยู่ระหว่างดำเนินการ	8
ไม่ปรากฏข้อมูล	1

ความก้าวหน้า **ร้อยละ: 47**



ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จำนวน 8 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ	6
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1
ไม่ปรากฏข้อมูล	1

ความก้าวหน้า **ร้อยละ: 75**




ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ในทุกกระบวนการทำงานของภาครัฐ

จำนวน 11 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ	4
อยู่ระหว่างดำเนินการ	5
ไม่ปรากฏข้อมูล	2

ความก้าวหน้า **ร้อยละ: 36**



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

จำนวน 5 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ	4
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
ไม่ปรากฏข้อมูล	1

ความก้าวหน้า **ร้อยละ: 80**


ผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

ข้อมูลผลการติดตามโครงการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ภาพรวมสถานะการดำเนินโครงการ

ข้อมูลตัวอย่างโครงการสำคัญที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการดำเนินโครงการ*
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย



■ สเสร็จเรียบร้อยแล้ว ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ ■ ยังไม่ปรากฏข้อมูล

หมายเหตุ : * การพิจารณาข้อมูลจะพิจารณาข้อมูลของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักภายใต้โครงการนั้น ๆ เป็นสำคัญ

- พัฒนาระบบหนังสือเดินทางสุขภาพ (Digital Health Passport Application)
- พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริการดิจิทัลสำหรับประชาชน
- การจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชนผ่านทางดิจิทัล และมาตรการที่เชื่อถือได้เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติแบบดิจิทัล
- ระบบรับคำขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ การพัฒนาช่องทางให้การให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Business Portal)
- การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมดิจิทัลของภาคธุรกิจ
- การพัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล (e-Participation)

• ผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

ข้อเสนอแนะในปัญหาสำคัญเพื่อให้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความสมบูรณ์

ปัญหาสำคัญ	ข้อเสนอแนะ
บางโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ/งบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทุกโครงการ
โครงการที่ยังไม่มีหน่วยงานดำเนินการ*	ทบทวนโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานระยะถัดไป
หน่วยงานขาดความรู้/ความเข้าใจในกิจกรรมสำคัญต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	สพร. สนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดทำรรรมาภิบาลข้อมูลของและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสำหรับให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

หมายเหตุ : *

จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย

1. แพลตฟอร์มบริการเพื่อบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
2. การสร้างความเข้าใจ กระตุ้นการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐและทำธุรกรรมดิจิทัล
3. การพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ (ERP)
4. การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ Digital Twin ในภาครัฐ สำหรับการสร้างแบบจำลองเมืองเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น
5. การปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายรัฐ