

تعرض هذه النشرة أهم مراحل النقص المُحرز في برنامج تمكين المرأة في المشرق MGF من خلال البرامج القطرية الثلاثة- في العراق والأردن ولبنان- وبرنامج العمل الإقليمي. كما تسلط الضوء على الموازنة المرصودة لكل منها. تغطي هذه النشرة الفترة الممتدة بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2019. تصدر النشرة التالية في بداية آذار (مارس) 2020.



لبنان



الأردن



العراق

اعتمدت خطة العمل في ايلول (سبتمبر) 2019 إلا أنّ الوضع الراهن يؤثر على نمط التنفيذ.

- تهمت عملية المسح الأول للقوانين التي تمنع مشاركة المرأة الاقتصادية، وتم التوصل إلى اقتراحات أولى للتعديلات. سيضم التقييم النهائي: الفترة الزمنية المقترحة والاعتبارات العملية ومتطلبات التنفيذ والهيئات الأخرى الداخلة في النقاش.
- مراجعة السياسات والممارسات الداخلة في تشغيل موظفي القطاع العام من أجل التوصية بإصلاحات محدّدة وتطوير دليل للتدريب (مع مجلس الخدمة المدنية؛ ليس من المفترض أن يتأثر المجلس بالبيئة السياسية لأنه ليس داخل وزارة).
- جرى تحديد مدى الاستراتيجية والحملة بشأن التواصل وذلك بناء على عمل شبكة التواصل القائمة مع الجهات المعنية.
- جرى تحديد دقيق لمدى التقييم الشامل لرعاية الأطفال وستجري مناقشته مع خبراء من الداخل والخارج قبل التعاقد مع شركة لتنفيذ الدراسة.
- بالنسبة إلى دراسة الحالة المتعلقة بأفضل ممارسات القطاع الخاص لجهة السياسات المراعية للأسرة ومكافحة التحرش الجنسي، لقد جرى تحديد مدى العمل وسيتم التعاقد مع مكتب استشاري.
- العمل مع نقابة أوجيرو (مزود خدمات الاتصالات الحكومي) لتوفير التوعية بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل.
- دعم المجلس النسائي اللبناني للعمل على التطوير والانطلاق بخطة عمل لبرنامج مقاوله ريادي لدعم منتجات "صنع في لبنان".

أطلق الفريق الأردني لبرنامج تمكين المرأة في المشرق عملية تحديد الأنشطة المختلفة بما في ذلك:

- **بلورة ورقة بيضاء** لتمكين الحكومة من اعتماد بعض المحفزات لخدمات رعاية الأطفال، بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي. و سيضم ذلك تشارك الخبرات على مستوى المساعدة الفنية مع البلدان الأخرى.
- دعم وزارة النقل حتى تتمكن من تطبيق مدونة السلوك للنقل العام، ويجري حالياً تقييم الاقتراحات من الشركات الاستشارية لتوفير الخدمات (نظام التدريب وتكنولوجيا المعلومات)
- جرت اجتماعات مباشرة وبالخط المباشر مع الجهات المعنية ذات الصلة لتحديد مجال عمل نظام تعقب تمويل الجهات المانحة للنوع الاجتماعي (مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي)؛ دراسة الأثر الاجتماعي الاقتصادي للإقراض المتناهي الصغر؛ والمدخلات المطلوبة من أجل الخطة التحويلية للدفع الرقمي (مع البنك المركزي للنفطيين الأخيرتين)
- لقد تمّ تحديد بورصة عمان على أنها شريك محتمل لإقامة منصة تعلم من الأقران لعمل المرأة في القطاع الخاص بالتعاون مع جمعيات الأعمال المهتمة الأخرى.
- تمّ تحديد بيت الحوكمة للتدريب ليهتم بالتدريب على قيادة المرأة (كعضو مجلس إدارة) من أجل تحسين الحوكمة في القطاع الخاص.
- يركّز فريق البرنامج في الأردن على التنسيق خلال تحديد الأنشطة وتنفيذها. وفي هذه الاثناء، جرت اجتماعات مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية ضمناً لحسن سير الأنشطة وتبادل خطط العمل والبقاء على ارتباط بالمواضيع ذات الصلة مثل رعاية الأطفال ودعم القطاع الخاص.

لم يُحرز إلا تقدّم بسيط في هذه المرحلة بسبب الوضع غير المستقر في البلد.

- تقدّم العمل على المراجعة القانونية حول الحق بالتمكّن (بما في ذلك القيود والممارسات) وسيجري التعاقد مع شركة من أجل تنظيم ورش عمل متعددة الجهات المعنية بشأن القيود القانونية.
- وصلت خطة العمل حول المنهج التربوي والتدريب الفني إلى مراحلها الأخيرة وذلك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يجري العمل على تطوير أدوات مختلفة لجمع البيانات ما يسمح بالوصول إلى فهم أفضل للثغرات وسيجري التعاقد مع شركة من أجل جمع البيانات.
- بدأ النقاش بشأن الاتفاقات التفاضلية مع وزارة التخطيط والقطاع الخاص. ويجري حالياً تقييم الكلفة المالية للاتفاقيات التفاضلية لزيادة الإيضاح في المجال.
- بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، يجري العمل على تحديد مدى تحليل واقع اقتصاد رعاية الطفولة (العرض والطلب) لكل من بغداد واربيل كمدينتين تجريبيتين.
- تقييم إنشاء منصة الإرشاد للمرأة. تحديد المرشدين من خلال برنامجي (الخدمات المصرفية للنساء) Banking on Women وحوكمة الشركات (Corporate Governance) ضمن المؤسسة الدولية للتمويل.
- تطوّر مؤسسة التمويل الدولية مضمون مشروع بناء القدرات للنوع الاجتماعي للحاضنات والمسارعات. سيجري تطبيق التدريب ضمن برنامج تمكين المرأة في المشرق MGF.

تقرير وضع المرأة في المشرق- يحلّل فريق مشترك متعدد القطاعات الأدبيات القائمة والبيانات الكمية حول القيود التي تواجه المرأة أمام الفرص الاقتصادية. ويجري حالياً تصميم مسح لتتقي المؤشرات التي تسمح بتحديد التقدم باتجاه مشاركة أكبر للقوى العاملة النسوية. وقد بدأ العمل مع الباحثين والجامعات في المنطقة على الموضوع.

البناء على الأدلة والتجربة لتوضيح الأولويات القطرية- إعداداً لورشة عمل حول اقتصاد الرعاية، يجري العمل على نبذة لتوفير إطار العمل وتحديد الأنماط المختلفة وأفضل الممارسات القائمة على الحديث مع الخبراء الداخليين لمجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العاملة قترياً. أما نتيجة هذا العمل فهي معلومات لمجموعات العمل القطرية ضمن برنامج تمكين المرأة في المشرق MGF بشأن مجال تقييم رعاية الأطفال في كل من البلدان على التوالي.

تعزيز حصول المرأة النازحة قسرياً على الفرص الاقتصادية

بعد مناقشة النبذة عن المفهوم في اجتماع اللجنة التوجيهية في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، أخذ الفريق باقتراحات مجلس الأمن ويعمل على تطوير الخطط التنفيذية. وتشمل الخطط طرق التعاطي مع العرض والطلب، وتركيب الفريق، والرصد والتقييم وترتيبات التقارير.

الأمانة العامة لبرنامج تمكين المرأة في المشرق MGF - جرى تطوير المواد الترويجية (صفحتان لكل بلد، ملخص MGF) وتوزيعها على مجموعات العمل في البلدان والشركاء وفي الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي؛ جرى تطوير مضمون الموقع الإلكتروني لبرنامج تمكين المرأة في المشرق MGF وترجمته واستكمال الشكل النهائي للموقع الإلكتروني. توفير الدعم الفني لفريق مشروع البنك الدولي مثل تحديد الأعمال الهادفة إلى زيادة نفاذ الشباب إلى الفضاء التكنولوجي في الأردن (مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف) وتعزيز معايير النوع الاجتماعي والأدلة العمالية لنواذ تنفيذ المستلم MDTF في الأردن والعراق. كما جرت مراجعة لـ "تحديد الثغرات في النوع الاجتماعي ومعالجتها من خلال عمليات مجموعة البنك الدولي في لبنان".

مؤتمر المشرق لتمكين المرأة اقتصادياً بالنسخة الثانية- جرت مناقشة المفهوم مع الجهات المعنية الأساسية في الأردن وعرضه أمام اللجنة الوزارية المشتركة لشؤون المرأة وطلبت رعاية رئيس الوزراء للموضوع.

تقرير الميزانية للـ MGF

الميزانية الإجمالية للـ MGF

الوارد حتى تاريخه

المبلغ	الجهة المانحة
7.458.697.00	كندا
1.213.873.00	النرويج
8.672.570.00	المجموع

المبالغ المعقودة حتى تاريخه

مبالغ معقودة	أموال مخصصة
1.500.000.00	خطة العمل العراقية
1.500.000.00	خطة العمل الأردنية
1.500.000.00	خطة العمل اللبنانية
1.500.000.00	خطة العمل الإقليمية
6.000.000.00	إجمالي المبلغ المعقود

الأموال المتوفرة

2.672.570.00	الرصيد المتوفر
--------------	----------------

الفترة التي يغطيها التقرير: 1 حزيران، 2019 - 1 كانون الأول 2019

خطة العمل العراقية

1.500.000.00	\$	إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه
107.229.65	\$	إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه
1.392.770.35	\$	الرصيد المتوفر

خطة العمل الأردنية

1.500.000.00	\$	إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه
117.258.45	\$	إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه
1.382.741.55	\$	الرصيد المتوفر

خطة العمل اللبنانية

1.500.000.00	\$	إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه
		إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه
		الرصيد المتوفر

باتتظار العملية المصرفية الداخلية؛ لا بد من إعادة تخصيص بعض من الخطة الإقليمية متى تنطلق.

خطة العمل الإقليمية

1.500.000.00	\$	إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه
374.019.85	\$	إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه
1.125.980.15	\$	الرصيد المتوفر

المصروفات = الإنفاق الحقيقي & المبالغ المعقودة

إن برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF) هو برنامج يمتد على خمس سنوات (2014-2019) ويوفر المساعدة الفنية للعراق والأردن ولبنان لتعزيز تمكين المرأة الاقتصادي والفرص التي تحظى بها كمحفز للوصول إلى مجتمعات أكثر دمجاً واستدامة وسلاماً حيث يكون النمو الاقتصادي مفيداً للجميع. من خلال العمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء في التنمية، يدعم البرنامج الجهود التي تقودها المجتمعات والأولويات القطرية والأنشطة الاستراتيجية الإقليمية التي: (i) تعزز البيئة الحاضنة لمشاركة المرأة الاقتصادية و (ii) تحسن نفاذ المرأة إلى الفرص الاقتصادية.

إن برنامج تمكين المرأة في المشرق مبادرة بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع الحكومتين الكندية والنرويجية. هو بدعم من البرنامج الشامل للمساواة بين الجنسين Umbrella Facility for Gender Equality وبمساهمة كريمة من النمسا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيسلندا ولافتيا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا غايتس.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالأمانة العامة للبرنامج:

Jonna Lundwall
jlundwall@worldbank.org
mgf@worldbankgroup.org